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Scheda informativa  
Giardinaggio e paesaggismo 

 Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau JardinSuisse  

 T +41 44 388 53 00 Associazione svizzera imprenditori giardinieri  

 info@jardinsuisse.ch | jardinsuisse.ch Qui germoglia il futuro.  

 

Una raccomandazione per gli imprenditori 

L’aumento del costo delle materie prime può influenzare il prezzo dei materiali. L’adeguamento al rincaro 
viene sovente escluso dal contratto, così gli imprenditori si trovano a dover sostenere il rischio. 
La Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici 
(KBOB) ha formulato raccomandazioni sulla compensazione del rincaro, che presentiamo di seguito. Mag-
giori informazioni si trovano inoltre ai link indicati di volta in volta.  

 

 

Misure per minimizzare il rischio di conflitti (in breve) 

 

• Rendere la norma SIA 118 parte integrante del contratto. 

• Considerare che adeguamenti al rincaro sono possibili per prestazioni a prezzi unitari o globali, ma non 

per prestazioni a prezzi forfetari. 

• Cercare una soluzione equa insieme al committente. 

• Separare il periodo di validità dell’offerta per il lavoro e per il materiale. 

• Nell’offerta, definire un termine per quanto riguarda gli obblighi relativi al materiale. 

• Indicare nell’offerta che restano riservati adeguamenti dei prezzi. 

• Restare in contatto con i fornitori e ottenere una garanzia sui loro prezzi. 

• Riservare per tempo il materiale quando si ottiene un appalto. 

• Richiedere una proroga del termine in caso di ritardi nella fornitura. 
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1. Aumenti dei prezzi da parte del fornitore 
 

1.1. Stipulazione di nuovi contratti d’appalto 

 
Nei contratti nuovi, raccomandiamo di adottare un metodo di calcolo delle variazioni di prezzo (art. 65 
norma SIA 118, vedi allegato) e, se possibile, di rinunciare per un certo lasso di tempo a fissare dei forfait. 
 
L’imprenditore è vincolato ai prezzi concordati nella sua offerta fino alla scadenza del termine (art. 3 CO). 
È consigliabile pertanto inserire una possibilità di revoca in caso di aumento dei prezzi per determinati 

materiali. Ciò potrebbe essere per esempio formulato come segue: «Con riserva di revoca» oppure «Con 

riserva di revoca in caso di aumento dei prezzi».  

 
 

1.2. Contratti d’appalto esistenti 

 

1.2.1. Con il metodo di calcolo delle variazioni di prezzo stabilito contrattualmente 

 
Secondo l’articolo 65 della norma SIA 118, sussiste un diritto di compensazione delle variazioni di prezzo a 
favore dell’imprenditore o del committente se la norma è parte integrante del contratto, rispettivamente se 
non è stata esclusa (vedi procedura per il computo del rincaro nell’annesso). 
 
Tuttavia, se il contratto è a prezzi fissi (forfetari/unitari) e se la sua esecuzione è resa più difficile da circo-
stanze particolari (art. 58 norma SIA 118) senza responsabilità alcuna del committente, l’imprenditore non 
ha diritto a una retribuzione supplementare. Restano riservati casi particolari (art. 58, cpv. 1 norma SIA 
118). 
 
Circostanze straordinarie 
L’imprenditore ha diritto a una retribuzione supplementare quando circostanze straordinarie impossibili da 
prevedere impediscono o rendono particolarmente difficile l’esecuzione dell’opera (art. 59, cpv. 1 norma 
SIA 118). Le circostanze straordinarie devono comportare un aumento dei costi di esecuzione tale da ge-
nerare una palese sproporzione a carico dell’imprenditore tra la prestazione complessiva e la retribuzione 
contrattuale, situazione che non renderebbe esigibile da parte dell’imprenditore lo svolgimento dell’opera al 
prezzo fisso convenuto.  
Sono considerati prevedibili il normale rincaro oppure condizioni meteorologiche o del suolo sfavorevoli. 
Un sensibile incremento del costo dei salari o del materiale può invece essere considerato impossibile da 
prevedere. 
 
 

1.2.2. Senza il metodo di calcolo delle variazioni di prezzo stabilito contrattualmente 

 
Se il metodo di calcolo delle variazioni di prezzo non è stabilito contrattualmente o se la norma SIA 118 
non è parte integrante del contratto, la KBOB raccomanda di seguire questa regola:  
 
«I maggiori o minori costi derivanti da variazioni di prezzo straordinarie concernenti il materiale devono 
essere compensati a posteriori per tutti i materiali interessati se sono superiori o inferiori al 5 per cento dei 
costi complessivi del materiale rispetto alla data di riferimento (data della presentazione delle offerte). A tal 
fine è presa in considerazione l’evoluzione dei prezzi su un periodo di sei mesi». 
 
Non sussiste tuttavia un diritto giuridico all’attuazione di questa raccomandazione. 
 
Esempio di una tabella di calcolo:  
https://www.jardinsuisse.ch/it/fachbereiche/galabau/prestazioni/schede-informative-e-mezzi-ausiliari/  
 
Raccomandazioni KBOB sulla fatturazione delle variazioni di prezzo straordinarie:  
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-
leistun-
gen/preisaenderungsfragen/empfehlungen_zur_verrechnung_bei_ausserordentlichen_preisaenderungen.h
tml   
 
 

https://www.jardinsuisse.ch/it/fachbereiche/galabau/prestazioni/schede-informative-e-mezzi-ausiliari/
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/empfehlungen_zur_verrechnung_bei_ausserordentlichen_preisaenderungen.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/empfehlungen_zur_verrechnung_bei_ausserordentlichen_preisaenderungen.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/empfehlungen_zur_verrechnung_bei_ausserordentlichen_preisaenderungen.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/empfehlungen_zur_verrechnung_bei_ausserordentlichen_preisaenderungen.html
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2. Ritardi della fornitura sui cantieri 
 
In caso di interruzione della catena di fornitura, anziché esigere da subito penalità convenzionali si racco-
manda di adottare misure orientate all’obiettivo. Per le penalità convenzionali, conviene considerare 
un’adeguata proroga dei termini (art. 96 norma SIA 118).  
Perché ciò sia possibile devono sussistere circostanze dimostrabili non imputabili all’imprenditore, il quale 
deve aver adottato le ulteriori misure previste1 (art. 95 norma SIA 118). L’imprenditore deve avvisare tem-
pestivamente la direzione dei lavori, altrimenti il diritto decade.  
 
Il diritto alla proroga dei termini non può essere fatto valere in caso di modifiche nel processo di costruzio-
ne, forniture difettose o altri ritardi imputabili all’imprenditore.  
 
1 Misure non previste dall’imprenditore, ma che a quel punto diventano necessarie, per esempio l’adeguamento delle installazioni di 

cantiere, l’aumento del numero di operai o l’organizzazione di turni di lavoro supplementari. L’aumento dei costi dovuto a questi 

provvedimenti è a carico dell’imprenditore. Tali misure supplementari devono essere ragionevolmente esigibili.  

Non sono ragionevolmente esigibili misure che comportano vantaggi sproporzionati per il committente rispetto agli svantaggi subiti 

dall’imprenditore (costi supplementari, indebitamento eccessivo, il fatto che le misure da adottare sono dovute alla responsabilità del 

committente).  
 
 
Si parla di ritardo nella fornitura quando un fornitore indipendente dell’imprenditore è in ritardo con la sua 
prestazione. La responsabilità non è dell’imprenditore in quanto i fornitori non sono persone ausiliarie ai 
sensi dell’art. 101 CO.  
L’imprenditore non ha invece diritto alla proroga dei termini se il ritardo è causato da subappaltatori.  
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3. Allegato 
 

Allegato 1: panoramica della procedura di calcolo del rincaro contrattuale 
 

Quando le tariffe salariali o i prezzi aumentano o diminuiscono rispetto all’offerta, anche la retribuzione 
dovuta dal committente varia di conseguenza, purché non si tratti di forfait o di lavori a regia senza clauso-
la relativa al rincaro (art. 64, cpv. 1 norma SIA 118). 
 
L’aumento o la diminuzione della retribuzione vengono stabiliti in base alla liquidazione relativa al rincaro, 
la quale può avvenire secondo uno dei metodi basati su indici o secondo il procedimento di computo e 
verifica delle quantità (art. 65, cpv. 1 norma SIA 118). 

 
Nel caso in cui non è stato convenuto alcun procedimento (il quale però non è nemmeno esplicitamente 
escluso dal contratto d’appalto), nel settore principale della costruzione si applica il metodo dell’indice dei 
costi di produzione (ICP) e, nel settore dei lavori di finitura della costruzione, il metodo parametrico (MP). 
In caso di disaccordo sul metodo o sulle basi di calcolo da utilizzare, il calcolo si effettua con il procedi-
mento di computo e verifica delle quantità (art. 65, cpv. 2 norma SIA 118).  
 
 

Procedimento Struttura dei costi Prezzi Norma 

SIA 

Metodo parametrico 

(vedi allegato 2) 

Struttura semplificata specifica se-

condo tipi di costo 

Indice di prezzo e salario rico-

nosciuto 

122 

Metodo dell’indice dei 

costi di produzione 

(vedi allegato 3) 

Struttura tipica per CPN Indice di prezzo riconosciuto 123 

Procedimento di computo 

e verifica delle quantità 

(vedi allegato 4) 

Quantità specifiche per elemento di 

prezzo 

Variazioni di prezzo unitarie 

specifiche secondo il progetto 

124 

 
Di seguito trovate i link a maggiori informazioni sui diversi metodi. 
 

• Guida al calcolo del rincaro contrattuale nei progetti di costruzione:  

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/leitfaden.html 

• Variazioni di prezzo nell’edilizia:  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi.assetdetail.18324073.html 

• Variazioni salariali nel settore delle installazioni e finiture 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-

leistungen/preisaenderungsfragen/lohnkostenaenderungen-ausbaugewerbe.html 
 
 

Allegato 2: metodo parametrico (MP) 

 
Il metodo parametrico, disciplinato nella norma SIA 122, vale come standard nel settore delle installazioni 
e finiture. Non è adatto per progetti di costruzione completi con assegnazione di singole prestazioni. È 
pensato per il calcolo dell’aumento o della diminuzione della retribuzione nel quadro di progetti con una 
struttura semplice (3-8 tipi di costo), per i quali non si dispone di dati dell’indice dei costi di produzione. Ciò 
vale per esempio per diversi capitoli dei cataloghi delle posizioni normalizzate (CPN) che riguardano lavori 
nel settore delle installazioni e finiture. 
 
Il prezzo contrattuale è suddiviso negli elementi di costo salario, materiale e trasporto, e la variazione per-
centuale di ciascun elemento viene moltiplicata per la rispettiva proporzione. Ne deriva una quota di indice 
per ogni elemento. Sottraendo la base di partenza (100%) dalla somma di queste quote si ottiene la varia-
zione complessiva di prezzo in %.  
Se ciò non era già menzionato nel bando di concorso, l’offerta deve riportare la ripartizione percentuale 
degli elementi di costo salario, materiale e trasporto. 
Eventuali divergenze riguardo alla ripartizione devono essere chiarite prima della stipulazione del contrat-
to.  

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/leitfaden.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/prezzi.assetdetail.18324073.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/lohnkostenaenderungen-ausbaugewerbe.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/lohnkostenaenderungen-ausbaugewerbe.html
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Formulario di calcolo MP: https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-
leistungen/preisaenderungsfragen/berechnungsformular-gpf.html 
 
 
Esempio di calcolo 
 

 
 
 
→ Giorno di riferimento 

 Il giorno di riferimento per il calcolo delle variazioni di prezzo va fissato nel contratto. Di solito, corri-
sponde alla scadenza alla quale devono essere presentate le offerte. Ai sensi dell’articolo 62 della 
norma SIA 118, il giorno di riferimento è la data dell’inoltro dell’offerta, a meno che l’appalto non ne 
preveda un’altra. 

 
 

→ Costi   

 a  Quota fissa in % per rischio, utili/perdite, costi del capitale, ammortamenti, formazione, 
acquisizione di personale, sulla quale non è possibile conteggiare variazioni di prezzo. 
Salvo altri accordi, si tratta del 20%.  

 
 
 
 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/berechnungsformular-gpf.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/themen-leistungen/preisaenderungsfragen/berechnungsformular-gpf.html
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 b, c, d, e,…q Quota dei singoli tipi di costo in % sul totale 
  b  Salari: in % dei costi totali 
  c, d, e,… Materiale: in % dei costi totali 
  q  Trasporto: in % dei costi totali 
    
  La somma di queste quote, inclusa quella fissa, deve essere 100%. 
 
 

Allegato 3: metodo dell’indice dei costi di produzione 

 
Il metodo dell’indice dei costi di produzione è disciplinato dalla norma SIA 123. Si tratta di una procedura 
basata su indici, sul catalogo delle posizioni normalizzate (CPN) e su un modello dei costi di un’opera.  
L’indice comprende i capitoli CPN più importanti nel settore principale della costruzione e si basa a sua 
volta su una struttura di singoli tipi di costo che riprende il modello dei costi di un’opera elaborato per cia-
scun capitolo CPN. La struttura viene verificata circa ogni cinque anni nel quadro di revisioni e, 
all’occorrenza, adeguata. Salari e prezzi fanno riferimento alle fonti riconosciute dalla KBOB. 
 
Questo metodo è raccomandato per opere nell’edilizia e nel genio civile, nonché per i lavori sotterranei. È 
di facile gestione, illustra bene la struttura dei costi di un progetto grazie alla sua conformazione modulare 
e garantisce il più delle volte l’attribuzione dei costi al periodo di esecuzione per contratti di breve o lunga 
durata, e per somme contrattuali basse o elevate. 

 
Il modello dell’indice dei costi di produzione non è tuttavia applicabile nei casi seguenti. 
 

• Mancanza di dati  

Il contratto fa riferimento a capitoli CPN per i quali non è stato calcolato alcun indice oppure più del 20% 

dell’appalto complessivo non è coperto dall’indice disponibile. 
 

• Materiali speciali  

Vengono utilizzati materiali speciali di cui non è tenuto conto o che non sono sufficientemente ponderati 

nell’indice di un capitolo CPN standardizzato. 
 

• Limitazione della modifica di prezzo a singole quote o singoli elementi di costo  

Se vengono conteggiate variazioni di prezzo solo per singole quote o singoli elementi di costo, devono 

essere indicate le prestazioni corrispondenti. 
 
 
 

Allegato 4: procedimento di computo e verifica delle quantità 

 
Il procedimento di computo e verifica delle quantità è disciplinato dalla norma SIA 124. Per ogni periodo di 
esecuzione delle prestazioni e per ogni tipo di costo vengono esposte nel dettaglio la quantità (p.es. nume-
ro di ore di lavoro, tonnellate di acciaio utilizzate) e la variazione dei prezzi rispetto alla base di calcolo dei 
costi. 
Questo metodo è applicabile a tutti i progetti nel settore principale della costruzione e nel settore delle 
installazioni e finiture ma, essendo estremamente complesso, è raccomandato solo per casi speciali e non 
per interi progetti. 
 
Il procedimento di computo e verifica delle quantità è consigliato nei casi seguenti:  
 

• retribuzione per le variazioni di prezzo di singoli tipi di costo, per esempio il pietrisco; 

• mancanza di un indice riconosciuto per salari, materiali e trasporti per i lavori eseguiti; 

• la corrispondenza tra periodo di calcolo delle variazioni di prezzo e periodo di esecuzione dei lavori è 

così importante da rendere inopportuna l’adozione di altri modelli, per esempio il metodo parametrico. 
 

 

 


